

«Утверждено»

Генеральный директор

ООО «СтройКом «Эверест»



Ю.Ю. Сальников

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
**на строительство объекта: «Строительство жилого дома**  
**по ул. Клубная, 20 в п. Мирное Хабаровского края»**  
**первый этап, второй этап, третий этап**  
**от 27.03.2018**

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, касающийся второго этапа строительства изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>Второй этап строительства - получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>2 квартал 2018 года</b>