

«Утверждено»

Генеральный директор

ООО «СтройКом «Эверест»



Ю.Ю. Сальников

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта: «Строительство жилого дома
по ул. Клубная, 20 в п. Мирное Хабаровского края»
первый этап, второй этап, третий этап
от 27.03.2018

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, касающийся второго этапа строительства изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства Второй этап строительства - получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2018 года